

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE	IMPRESA CAPOFILIA
LAVORI							
Rimozione delle interferenze	04-ago-11	09-set-11	24 mesi	108,1 mln €	Inizio lavori: ottobre 2011	Appalto di lavori	CMC Costruttori
Realizzazione Piastra sito espositivo Expo Milano 2015 (+ verde, interrati Aree Service, strutture TCP, sottostazione elettrica Fiera)	28-dic-11	mag-12	31 mesi	165,1 mln €	Inizio lavori: settembre 2012	Appalto di lavori	ING. MANTOVANI SPA
Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione di Aree Tematiche	-	-	-	circa 53,5 mln €	DA BANDIRE	-	-
Progettazione e ristrutturazione Cascina Triulza	mag-13	-	548 gg	12,5 mln €	APERTA	Appalto di lavori	-
Progettazione e realizzazione Expo Centre (performance center + uffici) ed International Media Centre	11-gen-13	15-feb-13	517 gg	47,7 mln €	CHIUSA	Appalto integrato di progettazione ed esecuzione	-
Progettazione e realizzazione Open AiR Theatre	mag-13	-	365 gg	8,4 mln €	DA BANDIRE	Appalto di lavori	-
Ponte Expo-Fiera , passerella pedonale tra sito espositivo - Fiera Milano (Rho)	apr-13	-	517 gg	17 mln €	APERTA	Appalto di lavori	-
Progettazione Padiglione Italia	30-nov-12	20-feb-13		1°Class: 276,3 mila € 2° Class: 30 mila € 3° Class: 15 mila €	CHIUSA	Concorso internazionale di progettazione - 68 progetti ricevuti	-
Ponte Expo-Cascina Merlata	giu-13	-	517 gg	10,6 mln €	DA BANDIRE: inizio lavori:aprile 2014	Appalto di lavori	-
Realizzazione di Cluster Pavillions	-	-		circa 70 mln €	DA BANDIRE	-	-
Architetture di Servizio di Expo 2015	20-feb-13	03-apr-13	-	67,08 mln €	CHIUSA	Appalto integrato di progettazione ed esecuzione	-
Vie d'Acqua 1: alzaie e impremeabilizzazione Villorosi - Lotto Monza	25-ott-12	15-nov-12	-	6,4 mln di €	CHIUSA - in valutazione	Appalto di lavori	in aggiudicazione
Vie d'Acqua 2: alzaie e impremeabilizzazione Villorosi - Lotto Groane	25-ott-12	15-nov-12	-	5,1 mln €	CHIUSA - In valutazione	Appalto di lavori	PAGANONI COSTRUZIONI SRL
Vie d'Acqua 3: Canale conduttore e percorso idrico del canale Villorosi al sito Expo 2015 lotto Nord (lotto 1)	feb-13	15-mar-13	-	14,7 mln €	CHIUSA	Appalto di lavori	in aggiudicazione

Vie d'Acqua SUD: canale e collegamento Darsena-Expo/Fiera	15-mar-13	06-mag-13	-	54,41 mln €	APERTA	Appalto di lavori	in aggiudicazione
Realizzazione opere propedeutiche alla viabilità, sottoservizi e Piastra Expo 2015 (Via Cristina di Belgioioso)	28-dic-12	30-gen-13	-	440.796 € + 6.880 € oneri di sicurezza	ASSEGNATA	-	FONDEMENTA SRL, ENGECO SRL
Esecuzione lavori di ristrutturazione e nuova costruzione Darsena di Milano	10-feb-13	25-mar-13		12,52 mln €	CHIUSA - in valutazione	Appalto di lavori	ATI: GI.MA.CO, Emilio Giovetti, Ingeco, Rappo
Allestimento Campo base - Lotto 1	-				CHIUSA	Appalto di fornitura	LEOPOLDO CASTELLI SPA
Allestimento Campo base - Lotto 2	-				CHIUSA	Appalto di fornitura	ENGECO SRL
Allestimento Campo base - Lotto 3	-				CHIUSA	Appalto di fornitura	ATI COLLEONI SRL - GIAVAZZI SRL
Allestimento Campo base - Lotto 4	-				CHIUSA	Appalto di fornitura	ATI PRANDONO SRL - GIAVAZZI SRL

SERVIZI

Organizzazione e realizzazione eventi EXPO TOUR	III° trimestre 2013	III° trimestre 2013	7 mesi	1,5 mil €	DA BANDIRE	-	-
Produzione Statute opera " Il Popolo del Cibo "	03/04/2013	22/04/2013	24 mesi	500 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	Mekane Srl
Progettazione, sviluppo esecutivi e redazione manuale Corporate Identity di Expo 2015 Spa	III° trimestre 2013	III° trimestre 2013	24 mesi	190 mila €	DA BANDIRE	Gara ad inviti	CARMI E UBERTIS Srl
Organizzazione e realizzazione di eventi Expo 2015	III° trimestre 2013	IV° trimestre 2013	12 mesi	2 mln €	DA BANDIRE	-	-
Stampa di guide e materiale di comunicazione	III° trimestre 2013	III° trimestre 2013	24 mesi	200 mila €	DA BANDIRE	Gara ad inviti	-
Servizio di vigilanza armata e non di cantiere e sedi expo 2015 Spa	III° trimestre 2013	III° trimestre 2013	18 mesi	4,3 mln €	APERTA	-	-
Supporto specialistico congruità tecnico-economica di acquisti e RFP Expo 2015	III° trimestre 2013	III° trimestre 2013	18 mesi	600 mila €	DA BANDIRE	Gara ad inviti	-
Ricerca e selezione personale	III° trimestre 2013	III° trimestre 2013	24 mesi	400 mila €	DA BANDIRE	Gara ad inviti	-
Gestione rischio aziendale (disegno e monitoraggio)	III° trimestre 2013	III° trimestre 2013	24 mesi	100 mila €	DA BANDIRE	Gara ad inviti	-
Traduzione/Interpretariato	III° trimestre 2013	III° trimestre 2013	24 mesi	200 mila €	DA BANDIRE	Gara ad inviti	-
Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto da erogarsi al personale di Expo 2015 Spa	08-feb-13	25-feb-13		195 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	EDENRED ITALIA Srl
Servizio di supporto Specialistico verifiche certificazione LEED per cantiere Cascina Trulza	30/05/2013	20/06/2013	30 mesi	100 mila €	CHIUSA	Gara ad inviti	-
Servizio di supporto specialistico al Procurement di Expo 2015 Spa	13-feb-13	28-feb-13	-	195 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	BRAVOSOLUTION Spa
Servizio di Coordinamento, progettazione, organizzazione, realizzazione dell' Evento Expo Days 2013	08-feb-13	26-feb-13	-	195 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	POMILIO BLUMM Srl
Fornitura Edifici-pre-fabbricati da posare sul cantiere di Expo 2015	05-nov-12	20-dic-12	-	circa 6 mln €	ASSEGNATA	-	EDILSIDER, STEDA
Realizzazione del sistema di controllo accessi pedonali alle aree di pertinenza del cantiere di Expo 2015	09-ott-12	29-ott-12	-	550 mila €	ASSEGNATA	-	VITROCISSET Spa

Realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo dei mezzi destinati ai cantieri di Expo 2015	09-ott-12	29-ott-12	-	490 mila €	ASSEGNATA	-	VITROCISET Spa
Sviluppo e Implementazione Sistema di gestione integrato	30-ott-12	21-nov-12	34 mesi	200 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	RTI: RGA Srl-PROTIVITI Srl
Realizzazione Application Expo 2015 tablet/Smart phone	III° trimestre 2012	24-set-12	12 mesi	195 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	-
Servizio Temporary management	III° trimestre 2012	28-set-12	18 mesi	200 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	-
Servizi di formazione lingue	-	-	18 mesi	201 mila €	ASSEGNATA	-	-
Realizzazione video Cyber Expo	28-giu-12	13-lug-12	fino al 31 dicembre 2013	199,5 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	-
Comunicazione di Cantiere (servizi, ufficio stampa, creatività, visite, eventi)	16-lug-12	20-set-12	32 mesi	410 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	RTI: SEC Srl-PLOTINI ALLESTIMENTI
Servizio mensa per campo operai	ago-12	02-ott-12	fino al 30 aprile 2015	8,02 mln €	ASSEGNATA	Gara aperta	DUSSMAN SERVICE Srl
Servizi Global Service per Campo operai del Cantiere	22-ott-12	05-dic-12	-	5,05 mln €	ASSEGNATA	Gara aperta	RTI: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT-MONDIALPOL MILANO-CONSORZIO PRODEST MILANO
Sviluppo e fornitura Manuale Brand Identity Expo 2015	08-mar-12	22-mar-12	-	190 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	
Servizio Media Relations Internazionale	06-giu-12	12-lug-12	18 mesi	1,6 mln €	ASSEGNATA	Gara aperta	RTI: ISC Srl-SEC Srl-DIGITAL PR Srl
Servizio di Brokeraggio assicurativo	05-ago-11	22-set-11	48 mesi	840 mila €	ASSEGNATA	Gara aperta	AON SPA
Audit ambientale di cantiere (checklist, esecuzione e reportistica)	I° trimestre 2012	I° trimestre 2012	48 mesi	200 mila €	ASSEGNATA	Gara ad inviti	MWH Spa
Coordinamento, progettazione, organizzaione e realizzaione eventi per Expo 2015 Spa	20-lug-11	16-set-11	12 mesi	1 mln €	ASSEGNATA	Gara aperta - 2 lotti	IN ADV Srl-AB COMUNICAZIONI Srl
Consulenza direzione strategica , organizzativa e operativa a supporto di Expo 2015 Spa	22-lug-11	09-set-11	prima fase 1/11/2011 al 31/12/2012 seconda fase 1/1/2012 al 31/12/2014	3,55 mln €	ASSEGNATA	Gara aperta	PRICEWATERHOUSECOOPERS-ROLAND BERGER-BAIN COMPANY-DELOITTE
Selezione del validatore per la progettazione delle opere sul Sito Expo 2015	21-apr-11	31-mag-11	41 mesi	3,9 mln €	ASSEGNATA	Gara aperta	CONTECO Spa-RINACHECK-NO GAP CONTROLS
Progettazione e costruzione n.20 statue per Expo 2015	03-apr-12	22-apr-12	-	483,9 mila €	ASSEGNATA	Procedura negoziata senza pubblicazione	Mekane Srl
Servizio di corriere espresso	-	-	-	-	ASSEGNATA	Procedura negoziata senza pubblicazione	SDA Express Courier
Ideazione e sviluppo per Piattaforma Smart City Mobile Platform	-	-	-	-	ASSEGNATA	-	RTI: TELECOM ITALIA-TELECOM DESIGN Srl-CLICK'N TAP Srl
Presentazioni multimediali Smart City e Cyber Expo	-	-	-	-	ASSEGNATA	-	D2B Srl
REQUEST FOR PROPOSAL							
CORPORATE PAVILLION	-	-	15 marzo 2013 fino al 10 gennaio 2014	3 mln di €	APERTA	-	-

Edutainment Global Partner di Expo 2015	24-mag-13	24-giu-13	sottoscrizione - 30 settembre 2016	25,5 mln di €	APERTA	-	-
Official Products Partner di Expo 2015	08-mar-13	15-lug-13	-	Royalties/Fee	APERTA	-	-
Official Coffee Partner di Expo 2015	28-dic-12	25-gen-13	sottoscrizione - 30 settembre 2016	4 mln €	ASSEGNATA - ILLY CAFFE' Spa	-	-
Official Food Distribution Partner di expo 2015	26-nov-12	30-dic-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	10 mln€	ASSEGNATA - COOP ITALIA	-	-
Sustainable Mobility Partner di Expo 2015	23-nov-12	18-dic-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	10 mln €	ASSEGNATA - FIAT/CHRYSLER	-	-
Sistema di controllo Accessi dei visitatori dell'Expo 2015	26-ott-12	26-nov-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	4,5 mln €	ASSEGNATA - CAME Spa	-	-
Safe City & Main Operations Center Partner di Expo 2015 - Servizi e dispositivi di sicurezza per Expo 2015	25-set-12	25-ott-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	25 mln €	ASSEGNATA - FINMECCANICA	-	-
Banking Partner	09-nov-12	26-set-12	sottoscrizione - 30 giugno 2016	22,5 mln € cash - 5 mln € VIK	ASSEGNATA - INTESA SANPAOLO	-	-
Smart Logistics Partner di Expo 2015 - servizi di logistica integrata per il sito dell'Esposizione	01-ago-12	12-ott-12	sottoscrizione- 2016	3 mln € cash - 2 mln € VIK	CHIUSA - In valutazione	-	-
Satellite Video Connectivity Service Partner di Expo 2015 - canali televisivi, servizi di connettività, Broadcast centre, etc	14-feb-13	14-mar-13	-	5 mln €	CHIUSA	-	-
Green Landscape Partner di Expo 2015	01-giu-12	27-giu-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	5 mln € VIK - 25% rimborsabile	ASSEGNATA - PEVERELLI-RTI SESTO IMMOBILIARE	-	-
Ip Networks and Solutions Partner di Expo 2015	24-nov-11	15-gen-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	non inferiore a 5 mln € Cash e 25 mln € in VIK	ASSEGNATA - CISCO SYSTEM	-	-
System Integrator Partner di Expo 2015	24-nov-11	13-gen-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	non inferiore a 5 mln € Cash e 25 mln € in VIK	ASSEGNATA - ACCENTURE	-	-
Integrated Connectivity and Service Partner di Expo 2015	05-ago-11	19-set-11	2011-2016	10 MLN € Cash - 25 mln € in VIK	ASSEGNATA - TELECOM ITALIA	-	-
Lighting Solutions Partner di Expo 2015	06-dic-11	15-feb-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	2 mln € Cash - 3 mln € in VIK	ASSEGNATA - ENEL	-	-
Smart Energy Partner di Expo 2015	06-dic-11	15-feb-12	sottoscrizione - 30 settembre 2016	5 mln € Cash - 5 mln € in VIK	ASSEGNATO - ENEL	-	-

SPONSORSHIP

Ricerca 10 sponsor per 10 Idee progetto Changemakers	-	21-feb-13	-	Min 30 mila €	CHIUSO	-	-
Expo 184. Un libro al giorno	giu-11	30-giu-11	sottoscrizione al 30 ottobre 2015	-	CHIUSO	-	-
Forum Scientifico internazionale 2011	giu-11	31-lug-11	31-ott-11	-	CHIUSO	-	-
Expo Milano 2015 e le Università lombarde	giu-11	30-lug-11	settembre 2011- agosto 2012	-	CHIUSO	-	-
Expo Incontra	07-feb-11	30-nov-11	febbraio 2011 a dicembre 2012	-	CHIUSO	-	-

Laboratorio per le scuole superiori	24-giu-11	31-dic-11	sottoscrizione al 31 ottobre 2015	-	CHIUSO	-	-
International Participants Meeting	20-giu-11	29-lug-11	26-27 ottobre 2011	-	CHIUSO	-	-